



**MISKOLCI**  
EGYETEM  
UNIVERSITY OF MISKOLC



**INNOCENTER**  
Nonprofit Kft.

# „Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre környezetbiztonsági kutatási területeken”

## GEO-TEAM

### Záró konferencia - Miskolc

**DR. NYIRY ATTILA**  
PROJEKTMENEDZSER

Miskolc, 2015. november 18.

**TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0030**

**SZÉCHENYI** 2020



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**Európai Unió**  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



## A projekt fő adatai:

**Kedvezményezett:** A Miskolci Egyetem és az Innocenter Innovációs Központ Nonprofit Kft. konzorciuma

**Megítélt támogatás:** 242.854.462 Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Támogatás időtartama:** 2015.04.01. - 2015.11.30.

## Kutatói munkacsoportok:

**CO<sub>2</sub> geológiai formációkban történő elhelyezésének környezetbiztonságával foglalkozó kutatói munkacsoport:**

**Kutatói team vezető:** Dr. Jobbik Anita (Vörös Csaba)

**Geotermikus energiatermelés felszín alatti környezetbiztonságával foglalkozó kutatói munkacsoport:**


**Kutatói team vezető:** Dr. Tóth Anikó



**Európai Unió**  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**





## A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

- Kutatói teamek létrehozása, kutatók alkalmazása, megbízása, alap és célzott alapkutatási feladatokra **(Megtörtént)**
- Fiatal kutatók, doktoranduszok hallgatók bevonása a teamek munkájába **(Megtörtént)**
- A teamekben tevékenykedő tudománymenedzser típusú kutatók továbbképzése **(Megtörtént)**
- Tudományos kutatási és innovációs együttműködések kialakítása **(Részben megtörtént)**
- Generált új alapkutatási projektek minőségi előkészítése **(Folyamatban)**
- Nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, tapasztalatcsere, nemzetközi kapcsolat- és hálózat építés a H2020 keretében potenciálisan pályázó szervezetekkel, intézetekkel **(Megtörtént)**
- Nemzetközi pályázatmenedzsment, pályázatiíró és hálózatépítést segítő módszertani képzések előkészítése és megszervezése **(Megtörtént)**
- Projekt szintű együttműködések generálása **(Megtörtént)**



Mutató neve	Típus (output- eredmény)	Mértékegy- ség	Minimálisan elvárt célérték	Teljesített érték (2015.11.17)	Célértéke elérésének időpontja	Mutató forrása
A projekt keretében képzésben, felkészítésében részt vevő személyek száma	Output	fő	40	(40 fő)	2015. 11. 30.	Intézményi adatszolgáltatás
A projekt során elért potenciális Horizont2020 partnerek száma	Output	db	10	5	2015. 11. 30.	Pályázói adatközlés, együttműködési megállapodás
A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók, hallgatók száma	Output	fő	56	57	2015. 11. 30.	Intézményi adatszolgáltatás
A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók, hallgatók számán belül fiatal kutatók, hallgatók száma	Output	fő	14	31	2015. 11. 30.	Intézményi adatszolgáltatás, projekt- dokumentáció
A projekt során létrejött hazai és nemzetközi együttműködések száma	Eredmény	db	6	10	2015. 11. 30.	Projekt eredményeképp en újonnan létrejött együttműködési megállapodások
Előkészített K+F projektek (létrehozott kutatócsoportok)	Eredmény	fő	2	2	2015. 11. 30.	Projekt leírás



**MISKOLCI**  
EGYETEM  
UNIVERSITY OF MISKOLC



**INNOCENTER**  
Nonprofit Kft.

# KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

*"A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0030 jelű projekt részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg"*

**Kapcsolattartás:**Projekt menedzsment iroda:  
(E/7 épület, 5. em. 518. szoba). Email:  
tudnyiry@uni-miskolc.hu Telefon:  
46/565-111/17-63 Projektmenedzser:  
20 348-5656

**SZÉCHENYI** 2020



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**Európai Unió**  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**